

平成25年度バイオマス系廃棄物の再資源化等検討事業スケジュール

項目	平成25年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業者(プレーヤー)の選定	←候補者の選定		←候補者との調整		←事業者の選定							
推進協議会等での検討		←推進協議会の組織			●	●	●	●		●		●
実証試験の事業計画・設計			←事業の基本枠組み検討			←詳細計画の策定			←事業採算性評価		←詳細設計	
供給者・需要者 調査			←想定供給者・需要者へのヒアリング			←可能な価格設定の検討		←供給者・需要者との調整				
技術・設備の選定			←使用技術の検討		←設備の検討		←設備メーカーとの調整		←技術的課題への対応			
規制・諸手続への対応		←情報収集		←所管官庁との協議			←規制・諸手続への対応					
立地地域の選定・立地調整		←フィールド調査		←候補地の選定		←立地調整				←立地場所の内定		
資金調達スキームの検討				←投資額の概算		←資金調達スキームの検討			←調整		←資金調達	
事業化への課題の解消に向けた対応	←課題の確認		←課題の対応方法の検討			←課題等の解消に向けた対応						
検討委員会の開催				●				●			●	