

経費補正の考え方

1. 現場閉所率による経費補正率の判断

4週6休以上4週7休未満（現場閉所率が21.4%（6日/28日）以上25%（7日/28日）未満）

4週7休以上4週8休未満（現場閉所率が25%（7日/28日）以上28.5%（8日/28日）未満）

4週8休以上（現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上）

2. 算出例

① 休工日の予定（着手時）

工期（契約日～工事完成日）： 6月1日～7月30日（60日）

土日完全週休2日と決めた週： 第2、4週

○：休工予定

| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| 第1週 | | | | | | 1 | 2 |
| 第2週 | ③ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ⑨ |
| 第3週 | ⑩ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第4週 | ⑰ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ⑳ |
| 第5週 | ㉔ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

○：休工予定

| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| 第1週 | ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第2週 | ⑧ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ⑭ |
| 第3週 | ⑮ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 第4週 | ⑳ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ㉔ |
| 第5週 | ㉙ | ① | 31 | | | | |

※あらかじめ決めた週の土日完全週休2日の達成が経費補正の条件

↑
工事完成日

② 休工（現場閉所）の実績（完成時）

○：休工、×：現場閉所（雨天）、/：準備期間

| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| 第1週 | | | | | | / | / |
| 第2週 | / | / | / | / | / | 8 | ⑨ |
| 第3週 | ⑩ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第4週 | ⑰ | 18 | 19 | × | 21 | 22 | ⑳ |
| 第5週 | ㉔ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

○：休工、×：現場閉所（雨天）、/：後片付け期間

| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 第1週 | ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第2週 | ⑧ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ⑭ |
| 第3週 | ⑮ | 16 | × | × | 19 | 20 | 21 |
| 第4週 | ⑳ | ㉓ | / | / | / | ㉖ | ㉗ |
| 第5週 | 29 | 30 | 31 | | | | |

↑
現場完成日

↑
工事完成日
(工事完成報告書提出日)

現場閉所率：（休工日+雨天等による現場閉所日）／対象期間日数

=（10日+3日）／（30+27-準備期間-後片付け期間）日

=（10日+3日）／（57-7-4）日

=13日／46日=28.3%

⇒ **4週7休以上4週8休未満の補正率を適用する。**