■次期セキュリティクラウド調達スケジュール(想定)

No	項目	R3年度										R4年度	
INC		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 1月	2月	3月	4月
1	調達事務	\triangle \triangle \triangle			\triangle \triangle \triangle								
	4/1~7/31												
2	サービス構築作業									. A A A			
	8/1~12/31												
3	テスト・移行作業									A			
	1/1~3/31												
4	運用開始												A