

R5付替道路工事(その6)
R6.3月～R7.1月
進捗率：完成

R6付替道路工事(その3)
R7.1月～R7.11月
進捗率：約1%

R5付替道路工事(その2)
R5.12月～R7.2月
進捗率：約93%

鳥羽河内ダム本体工事
R5.10月～R10.4月
進捗率：約15%

R6放流設備工事
R6.8月～R8.8月
進捗率：約11%


進捗状況は下記サイトでも紹介しています



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いいたします！

NEW!


鳥羽河内ダム概略平面図



令和6年9月30日



令和6年11月30日



令和7年1月31日



令和7年3月末状況
掲載予定！