資料５－２

地域医療構想策定後のスケジュール（案）

	H28年度	H29年度			
	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
県医療審議会 関係部会等	第2回医療審議会 （最終案の諮問、調整会議の今後の進め方等） ○ 必要な部会等の設置 医療計画策定指針の通知	①関係部会等 （各疾病・事業圏域の検討）	第1回医療審議会 （保健医療圏の設定等） ②関係部会等 （現状・課題の検討）	第2回医療審議会 （中間案の審議） ③関係部会等 （目標値・施策の検討）	第3回医療審議会 （最終案の審議） ④関係部会等 （最終案の検討） パブリックコメント、市町等への意見聴取
地域医療構想調整会議	第3回調整会議 最終案の検討、調整会議の今後の進め方	（市町との協議の場も設置していく必要）	第1回調整会議 医療機関相互の協議、在宅医療体制の検討		第2回調整会議
増床等にかかる事前協議 ・増床 ・回復期整備補助金の活用等	地域医療構想調整会議 （事前協議） 病床整備等検討部会 （必要に応じての開催）		第1回調整会議 （事前協議）	病床整備等検討部会 （必要に応じての開催）	第2回調整会議 （事前協議） 病床整備等検討部会 （必要に応じての開催）