モバイルワークの実証研究に係る環境の導入及び支援業務　想定スケジュール

	6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
契約				▲																																				
実証研究環境の導入																																								
設計																																								
機器導入・構築																																								
運用開始													▲																											
職員説明会の実施																																								
マニュアル作成																																								
操作説明会の開催																																								
実証研究の支援																																								
ヒアリング支援																																								
結果分析																																								
試行実施職員へのアドバイス																																								
方針決定支援																																								
報告書の提出																																								▲
【参考】実証研究事業の進め方																																								
実証研究対象業務の選定																																								
対象業務の募集																																								
庁内ヒアリング																																								
利用シーン・利用方法の検討																																								
対象業務の選定												▲																												
実証研究の実施																																								
職員からの報告受付																																								
利用者ヒアリング																																								
効果の確認																																								
課題の抽出																																								
実証研究結果のとりまとめ																																								
方針決定																																								
利用方法の検討																																								
利用規模の検討																																								
想定効果の検討																																								
次期ネットワーク詳細設計への反映																																								