（第1号様式）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（吊材交換）工事	鳥羽市浦村町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	吊材交換工　N=13本	2億円以上	入札手続き中	見積徴収型 総合評価方式 土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その2）	鳥羽市松尾町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工　L=80m	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
一般県道安乗港線（国府）道路改良工事	志摩市阿児町国府		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約11ヶ月	道路工　L=240m	8．5千万円以上2億円未満	入札手続き中	総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
二級河川池田川ほか1川 河川局部改良工事	志摩市磯部町築地ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	護岸工　L=68m	5千万円以上8．5千万円未満	入札手続き中	総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
浜島地区海岸　海岸高潮対策工事	志摩市浜島町浜島		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	表法被覆工　V=400m3	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事	志摩市磯部町的矢		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	地盤改良工　L=30m 上部工　L=10m	2億円以上4億円未満		総合評価方式 土日完全週休2日制
相差北地先海岸 海岸メンテナンス（老朽化対策）工事	鳥羽市相差町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	表法被覆工　V=400m3	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
的矢港海岸(国府地区海岸(2))ほか1 海岸海岸高潮対策工事	志摩市阿児町国府		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	護岸工　L=75m 陸閘下部工　N＝1式	8．5千万円以上2億円未満	入札手続き中	総合評価方式 土日完全週休2日制
一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良（法面）工事	鳥羽市浦村町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約7ヶ月	法枠工　A=500m2	3千万円以上7千万円未満	入札手続き中	総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
鳥羽港海岸（安楽島地区）海岸高潮対策工事	鳥羽市安楽島町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	鋼管杭工　N=10本	8．5千万円以上2億円未満		総合評価方式 土日完全週休2日制

（第1号様式）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路（法面工）工事（その1）	鳥羽市河内町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基材吹付工　A=2,680m2 コンクリート吹付工　A=380m2 張コンクリート工　A=270m2	3千万円以上7千万円未満	入札手続き中	総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
二級河川檜山路川（左岸）　令和8年河川災害復旧工事（国災第11号）	志摩市浜島町桧山路		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	護岸工　L=9m	3千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式①
一般国道167号　令和8年道路災害復旧工事（国災第12号）	志摩市磯部町五知		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	かご工　L=182m	3千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式①
一般県道鳥羽阿児線ほか道路交通安全対策（区画線）工事	鳥羽市浦村町ほか		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約4ヶ月	路面標示工　N=450箇所	7千万円未満	入札手続き中	土日完全週休2日制
二級河川鳥羽河内川 河川改修工事	鳥羽市岩倉町	鳥羽市河内町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	根固めブロック工　N=121個 堆積土砂撤去工　V=2,720m3	5千万円以上8．5千万円未満	入札手続き中	総合評価方式 土日完全週休2日制

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年10月1日現在）

工事予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
相差北地区海岸ほか（相差№2樋門ほか）樋門修繕工事	鳥羽市相差町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約6ヶ月	樋門修繕工　N=1式	3千万円未満		
主要地方道鳥羽磯部線（逢坂橋）橋梁修繕工事	鳥羽市松尾町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	橋梁修繕工　N=1橋	5千万円以上		
一般国道167号ほか舗装修繕工事	鳥羽市堅神町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装工　N=1式	5千万円以上		
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（橋梁取付部）工事	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	道路工　N=1式	5千万円以上		
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（法面工）工事（その2）	鳥羽市河内町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約7ヶ月	法面工　N=1式	3千万円以上5千万円未満		
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（法面工）工事（その3）	鳥羽市河内町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約7ヶ月	法面工　N=1式	3千万円以上5千万円未満		