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６．「土日完全週休２日制工事（発注者指定型）」特記仕様書        

 

１ 土日完全週休２日制の定義 

工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、原

則、すべての土曜日及び日曜日を現場閉所日※２とする。 

 

※１ 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（３日間）」、「年末年始休暇

（６日間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、

「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」、「そ

の他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間」は対象

期間から除く。 

 

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉

所された状態をいう。 

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との

協議により休日を別の日への振替可能とする。 

 

２ 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様

式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第 21 条の規定による工期の延

長変更を請求することができる。 

 

３ 受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。 

 

４ 土日完全週休２日制に関する経費は、当初積算時に、４週８休以上（現場

閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）の現場閉所を前提とした補正係数

（別紙１）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通

仮設費率、現場管理費率、市場単価）を計上するとともに、標準単価につい

ては、４週８休以上の設計単価を適用し計上する。 

なお、対象期間中の現場閉所の達成状況が、４週８休未満（現場閉所日数/

対象期間日数＝28.5％未満）となる場合は、補正分及び標準単価を減額変更

する。 

現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天 

（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含む。 
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【別紙１ 補正係数】 

・労務費     ：１．０５ 

・機械経費（賃料）：１．０４ 

・共通仮設費率   ：１．０２ 

・現場管理費率   ：１．０３ 

市場単価の経費補正については下記の補正係数を乗じる。 

  


