
進捗管理表（個票）　※サンプル用に、市町名は番号に変換し、過去の日付は「####/##/##」、未来の日付は「$$$$/$$/$$」に変換していますが、実際の表には市町名や正しい日付が入力されています。

予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日

26 住民記録 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 選挙人名簿管理 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 固定資産税 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 個人住民税 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 法人住民税 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 軽自動車税 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 就学 ####/##/## 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み

26 国民年金 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 国民健康保険 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 後期高齢者医療 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 介護保険 ####/##/## 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

26 障害者福祉 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 生活保護 ####/##/## 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

26 健康管理 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 児童手当 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 児童扶養手当 ####/##/## 完了済み 完了済み 対象外 対象外 対象外

26 子ども・子育て支援 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 戸籍 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 戸籍附票 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

26 印鑑登録 $$$$/$$/$$ ####/##/## ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/##

市区町村名 項目名 運用開始日 更新日時
②-3 移行に係る現行システムベンダとの打合せ・役割の 認識合わせ①-1 推進体制案の作成 ①-2 関連部局との調整・担当者名簿の作成①-3 首長等への報告 ②-1 現行システム環境の基礎調査（基礎情報・契約範囲等に係る調査）②-2 連携一覧の調査・作成



進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み 完了済み

②-4 概要調査結果の取りまとめ③-1 標準化対象範囲の確認（標準仕様書と現行システムとを比較し調達範囲・単位の差異を洗い出し）③-2 Fit&Gap分析による課題（運用見直しが必要な業務等） の洗い出し④-1 移行方針や調達範囲・単位の検討 （周辺機器・外部委託含む）④-2 調達方式（指名型/公募型プロポーザル方式 or 総合評価 落札方式 or 最低価格落札方式等）の検討④-3 調達スケジュールの検討 （RFI、RFP、予算計上、移行時期等）④-4 移行にあたっての課題と対策の整理⑤-1 RFI資料の作成②-3 移行に係る現行システムベンダとの打合せ・役割の 認識合わせ



予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み ####/##/## 作業中 $$$$/$$/$$ 未 完了済み 完了済み

⑦-1 RFI結果の分析⑦-2 移行計画の詳細化・変更⑧-1 予算根拠資料の作成 ⑧-2 予算要求・財政部局等との調整⑨-1 RFP資料の作成⑨-2 RFP資料に関するベンダからの質問への回答⑥-2 ベンダからのRFI回答受領⑤-2 標準仕様書のうち「実装してもしなくても良い機能」 に関する方針（求める機能の整理、優先順位付け）の決定⑤-3 標準準拠システム以外の情報システムに関するRFI資料の作成⑥-1 RFI資料に関するベンダからの質問への回答



予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み ####/##/## 完了済み ####/##/## 完了済み $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 作業中 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

⑬-1 システム移行時の設定（標準準拠システムの運用方法の検討・確定、システムの機能確認等）⑭-1 データクレンジングや文字の同定基準に関するベンダとの調整⑫-1 特定個人情報保護評価（PIA）の実施⑨-3 ベンダからのRFP回答受領⑩-1 ベンダ評価の実施 ⑩-2 ベンダの選定・決定 ⑪-1 ベンダとの契約協議の実施⑪-2 システム移行に係る詳細スケジュールの確定



予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗 予定日 進捗

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み 完了済み

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

対象外 対象外 未 未 対象外 対象外 対象外 対象外

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

$$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未 $$$$/$$/$$ 未

⑯-1 既存環境の設定変更に向けた調整（必要機器の調達等）⑯-2 既存環境の設定変更（標準準拠システムと庁内ネットワーク接続の設計、構築等）⑰-1 条例・規則の改正 ⑱-1 運用開始ステータス⑭-2 データクレンジングの実施⑭-3 最終データ移行の実施・結果確認⑮-1 テストの実施 ⑮-2 研修の実施


