
別紙１　三重県総合税システム再構築に係る調査・検討支援業務委託　想定スケジュール
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契約 ◎

（1）業務計画書の作成

業務計画検討・作成 ▲

（2）標準的な機能及び業務フローの整理

機能比較、標準的な機能及び業務フロー取りまとめ ★

（3）現行業務と現行システムにおける課題と対応可否の検討

現行業務及び現行システムの分析

担当者ヒアリング

課題と対応可否の取りまとめ ★

（4）標準的な機能や業務フローで対応できない課題の検討

対応を要する課題と必要な機能の検討・整理 ★

（5）ＲＦＩの実施

ＲＦＩ仕様書の作成

ヒアリング、結果の取りまとめ ★

（6）費用積算書（第１版）の作成

費用積算書（第１版）の作成 ▲

（7）フィードバックの実施

フィードバックの実施

（8）候補となるシステムのデモンストレーション

事業者との調整

デモンストレーションの実施

課題解決方法の確認、意見集約 ★

（9）再構築を行う場合の要件の整理・実現方法の検討

課題に対する優先順位づけ（要件の整理）

実現方法の検討 ★

（10）費用積算書（第２版）の作成

費用積算書（第２版）の作成 ▲

（11）基本計画書（第１版）の策定

基本計画書（第１版）の策定 ▲

（12）内部向け説明会

内部向け説明会の開催 ★

結果の取りまとめ

（13）費用積算書（第３版）の作成

費用積算書（第３版）の作成 ▲

（14）予算要求前審査対応

資料作成

（15）調達仕様書（第１版）の作成

調達仕様書（第１版）の作成 ▲

（16）ＲＦＣの実施

　ＲＦＣ仕様書の作成

結果の取りまとめ

（17）調達仕様書（最終版）､費用積算書（最終版）の作成

　調達仕様書（最終版）の作成 ▲

費用積算書（最終版）の作成 ▲

（18）基本計画書（最終版）の策定

基本計画書（最終版）の策定 ▲
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業務計画

「標準的な機能及び業務フロー」

「現行業務と現行システムに

おける課題と対応可否」

「現行業務と現行システムに

おける課題と対応可否」

（更新）

RFI実施結果

費用積算書（第１版）

「現行業務と現行システムに

おける課題」（更新）

費用積算書（第２

基本計画書（第１

説明会実施結果

（基本計画書等の更新）

費用積算書（第３版）

調達仕様書（第１

調達仕様書（最終版）

費用積算書（最終版）

基本計画書（最終版）

▲ 仕様上、提出期限の定めのあるもの。

★ 提出期限の定めはないが、業務ごとに作成する必要があるもの。

「現行業務と現行システムに

おける課題」（更新）


