
（別紙1）想定スケジュール
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7 1 契約 ▲

7 2 全体活動計画検討

7 3 現行システムの調査・分析

7 4 顕在化している課題の確認

7 5 潜在的な課題（利用者目線での課題）の洗い出し

7 6 現行システムの分析（各機能の役割分担など）

7 7 現行システムの評価

7 8 現行システムの整備目標の確認

7 9 目標に対する現行システムの定性的評価

7 10 目標に対する現行システムの定量的評価

7 11 評価結果のとりまとめ

7 12 解決方針の検討と概要構想案の作成

7 13 評価結果を踏まえた課題の優先順位づけ

7 14 解決方針の検討

7 15 解決方針のとりまとめ

7 16 次期システムに係る概要構想案の作成

7 17 予算化に向けた費用積算の作成

7 18 費用積算(予算積算)の作成 ▲

7 19 システム要件定義書の作成

7 20 システム要件定義書（1版）の作成

7 21 システム要件定義書（1版）に対するRFI仕様書の作成

7 22 〔三重県作業〕RFIの実施

7 23 RFI結果の取りまとめ

7 24 RFIの結果に基づくシステム要件定義書（1版）の修正

7 25 システム要件定義書（最終版）の作成 ▲

8 26 調達仕様書等の作成

8 27 システム要件定義書に基づく調達仕様書（1版）の作成

8 28 調達仕様書（1版）に対するRFC仕様書の作成

8 29 〔三重県作業〕RFCの実施

8 30 　 RFC結果の反映による調達仕様書（最終版）の作成 ▲

8 31 費用積算（最終版） ▲

8 32 基本計画書の作成 ▲
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