

平成24年度「三重県行財政改革取組」スケジュール

	進行管理	行財政改革推進本部	行財政改革専門委員会	主要取組検討WG (人づくり・予算編成・仕組み)	議 会
H24 4月	・WG職員公募 ・アドバイザー選定 ・年次計画策定			第1回合同WG	
5月		第1回会議 年度スケジュール 等報告		第2回 合同WG ※各WG 随時開催	5月(所管事項説明) 年度スケジュール提示
6月		第2回会議 年次計画協議	第1回会議 WG取組項目にかか る意見聴取	検 討 ↓ WG案策定	
7月					
8月	上半期実績見込集約	第3回会議 WG案協議		<以下主担当課により取りまとめ> ※予算編成プロセスは前倒しで進行	
9月		第4回会議 WG案協議 第5回会議 上半期実績見込	第2回会議 WG案に対する意見 聴取	中間案策定	9月会議 上半期実績見込報告
10月		第6回会議 中間案協議	第3回会議 各中間案等に対す る意見聴取		
11月				最終案策定	
12月		第7回会議 最終案協議	第4回会議 各最終案に対す る意見聴取		
H25 1月	年度実績見込集約				
2月		第8回会議 年度実績見込報告			2月会議 年度実績見込報告
3月			第5回会議 年度実績見込に対 する意見聴取		
H25 4月～	4月 年度実績集約				