

## 平成23年度三重県教育改革推進会議スケジュール案

月	時期	推進会議全体会議事項	第1分科会議事項 第3分科会議事項	第2分科会議事項
8	上旬	第1回（11日） 分科会の設置	第1回（11日） 現在の取組と課題について ↓	
9	上旬		第2回（第1：9月1日、第2：8月31日、第3：9月5日） ・ゲストスピーカーによる講演 ・今後の具体的方策（案）について ↓	
	下旬		第3回（第1：9月26日、第2：9月30日、第3：9月26日） それまでの審議内容を「中間まとめ」としてまとめる	
10	中旬	第2回 各分科会での審議をまとめた 「中間まとめ」をもとに審議		
11	上旬		第4回（第1：11月8日、 第3：11月2日） ・推進会議を受けて「中間ま まとめ」の修正	第4回（11月17日） ・推進会議を受けて「中間まとめ」 の修正  ・「県立高等学校のあり方」の 審議①
12	上旬	第3回 「審議のまとめ（案）」について審議 （各分科会で修正された内容を基に 事務局で作成） ・審議の状況を教育警察常任委員会へ 報告		
1	上旬			第5回 「県立高等学校のあり方」の審議②
	下旬	第4回 ・第2分科会での協議結果を受けて審議 ・「審議のまとめ（案）」について継続 審議		
2	中旬			第6回 「県立高等学校のあり方」の審議③
	下旬	第5回 ・第2分科会での協議結果を受けて審議 ・「審議のまとめ（案）」について 審議		
3	上旬～ 中旬	・「審議のまとめ」の完成 ・「審議のまとめ」を教育委員会へ提出 ・「審議のまとめ」を教育警察常任委員 会へ報告		