

(参考様式)

平成22年度元気な地域づくり計画書 改善計画

平成23年9月26日作成

計画主体名	都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	実施した施策の概要		
					実施期間	事業内容(メニュー)	事業量
伊勢市	三重県	伊勢市	伊勢市全域 (横輪地区)	H17~H21	H17~H18	やすらぎ空間整備 都市農村交流促進施設	宮山整備(遊歩道・公園・間伐・植樹・サイン) A=1.17ha、管理施設(直売所・トイレ・外工) A=114㎡、交流広場(駐車場・遊歩道・植樹・サイン) A=1,911㎡
伊勢市	三重県	伊勢市	伊勢市全域	H17~H21	H17	遊休農地再生活動実践スタート支援 農産物の生産・流通形態を総合的に調査・研究	市場調査等一式
伊勢市	三重県	伊勢市	伊勢市全域	H17~H21	H18	遊休農地再生活動実践スタート支援 遊休農地の実態調査 遊休農地の活用促進	遊休農地実態調査一式 展示圃(6ha)

1 元気な地域づくり計画の目標

テーマ	都市住民が自然と親しみ「やすらぐ」ことのできる里づくり、遊休農地の活用による農業の振興と地域の活性化
目標1	地域資源である「横輪桜等」及び施設を活用した新たなイベント展開による都市住民との交流促進。
目標2	交流施設(直売所)からの情報発信化と物産を通じての地域活性化。
目標3	特産品を生かした商品開発及び販売物生産性の向上。
目標4	中長期的な農業振興計画に基づく遊休農地での農業生産活動の実践。
目標5	遊休農地での農業的、非農業的活動を通じての地域活性化。
上記目標に対する達成状況	
目標1, 2, 3	・都市農山漁村交流施設等における滞在者数(宿泊者数を除く)の増加率の達成状況1489%
目標4	・遊休農地の調査等面積の達成状況1772%
目標5	・農業的、非農業的活用による遊休農地解消面積の達成状況85%

目標が達成されなかった要因

遊休農地の解消については、北浜地区や豊浜地区におけるネギの生産拡大により解消を図ることとしていたが、ネギの生産拡大が生産調整の転作作物として進んだことや、遊休農地である場所がネギの生産に向かない土地であったことなどから、遊休農地解消に結びつかなかったため目標達成率は85%となった。

目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成23年度
全体計画及び年度別計画	<ul style="list-style-type: none">・農地・水・環境保全向上対策事業を活用した取組みにより、豊浜・北浜地区を中心に遊休農地 1.5haへ景観作物を植栽していきます。・市の単独事業を活用して遊休農地を耕作可能な状態にし、担い手へ農地の集積を行い、豊浜・北浜地区を中心とした遊休農地 1haへネギ等の野菜を作付けしていきます。

2 目標を定量化する指標

	成果指標	計画策定時				計画満了時			達成率 (B/A)	指標が達成されなかった要因
		成果 目標	基準値	目標値	目標値	満了時 成果	実績値	算定根拠		
必	グリーンツーリズム交流 人口の増加	2,503人	210人	2,503人	H21	37,272人	37,272人	都市農山漁村交流施設等 における滞在者数（宿泊 者数を除く）の増加人数	1,489%	
	遊休農地の調査等面積	194ha	0ha	194ha	H21	3,438ha	3,438ha	伊勢市内の農地総面積	1,772%	
須	農業的、非農業的活用によ る遊休農地解消面積	15ha	0ha	15ha	H21	12.8ha	12.8ha	豊浜・北浜・沼木地区・ その他地区での遊休農地 解消面積	85%	北浜地区や豊浜地区におけるネギ の生産が目標より少なかったため
選 択										

成果目標：計画を策定した時点での成果指標（目標増減(増減率等)）
 基準値：計画を策定した時点で基準とした値
 目標値：計画を策定した時点で目標とした値
 算定根拠：出来るだけ詳細に記載の上、参考としてバック資料を添付
 達成率：計画を策定した時点での成果と比較した値(下2桁)

指標達成に向けた方策

指標達成年度	平成23年度
全体計画及び年度別計画	<ul style="list-style-type: none"> ・農地・水・環境保全向上対策事業を活用した取組みにより、豊浜・北浜地区を中心に遊休農地 1.5haへ景観作物を植栽していきます。 ・市の単独事業を活用して遊休農地を耕作可能な状態にし、担い手へ農地の集積を行い、豊浜・北浜地区を中心とした遊休農地 1ha へネギ等の野菜を作付けしていきます。

3 目標・指標の達成に向けた方策の各年度実績（改善計画策定した翌年度以降、目標・指標達成予定年度まで毎年度作成）

(1) 元気な地域づくり計画の目標

本年度実施予定方策	農地・水・環境保全向上対策事業や市単独事業を活用し、遊休農地 2.5haの解消を目指す。
本年度実績及び成果	<ul style="list-style-type: none"> ・農地・水・環境保全向上対策事業を活用し、豊浜地区において0.6haの遊休農地を解消。 ・ネギ等の野菜作付けにより、豊浜地区で1.0ha、北浜地区で0.4haの遊休農地を解消。
所見 (達成見込み等)	23年度も引き続き取組みを推進し、0.5haの遊休農地解消を目指したい。

(2) 目標を定量化する指標

本年度実施予定方策	農地・水・環境保全向上対策事業や市単独事業を活用し、遊休農地 2.5haの解消を目指す。
本年度実績及び成果	<ul style="list-style-type: none"> ・農地・水・環境保全向上対策事業を活用し、豊浜地区において0.6haの遊休農地を解消。 ・ネギ等の野菜作付けにより、豊浜地区で1.0ha、北浜地区で0.4haの遊休農地を解消。
所見 (達成見込み等)	23年度も引き続き取組みを推進し、0.5haの遊休農地解消を目指したい。