

		新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業 ・新しい公共推進指針(仮称)策定事業		新しい公共の場づくりのためのモデル事業協働事業提案	
		協働事業提案関係 (平成23年度選定) 1年半事業実施		協働事業提案関係 (平成24年度選定) 1年事業実施	
23年度 3月	3/4 第3回運営委員会 (実施事業継続等の確認)	3/4 第1回 三重県 新しい公共 円卓会議 第1回地域円卓会議		3/14 第7回専門委員会 (公開プレゼンテーション)	
		3/15~19 平成24年度継続10事業 個別面談 (進捗状況等聞き取りと次年度契約等について)		3/27 第8回専門委員会 (H23年度中間報告会とH24年度採択事業紹介)	
		県への中間報告 (H23年度実績)			
24年度 4月	平成24年度 事業委託契約締結				
				4/11ふりかえり会議(実施前)	
5月	5/29 第4回運営委員会 (平成23年度実施状況等の確認)		5/24 平成24年度第1回専門委員会 (平成23年度実施状況等の確認)		
6月	平成23年度 下半期 報告(内閣府)				
		6/23 第2回 三重県 新しい公共 円卓会議		活動レポート 概ね 毎月 提出	
7月					
8月					
9月	9/1 第3回 三重県 新しい公共 円卓会議 中間案		事業実施		
		県への中間報告 (H24年度上半期)			
10月	10/31 第5回運営委員会 (平成24年度実施状況等の確認)		10/9 第2回専門委員会 (平成24年度中間報告会)		
		パブコメ 第3回地域円卓会議		11/19 第3回専門委員会 (平成24年度実施状況等の確認)	
11月	平成24年度 上半期 報告(内閣府)				
12月	12/15 第4回三重 県 新しい公共 円卓会議		活動レポート 概ね 毎月 提出		
1月	新しい公共推進指針 (仮称) 最終案				
2月	ゆめをかたちにするまち づくり~「新しい公共 の」のヒント集 確定版				
3月	3/23新しい公共 推進指針フォー ラム				
		事業終了 県への事業実績報告 及び 完了検査			
25年度 4月	5/8 第6回運営委員		4/25 平成25年度第1回専門委員会 (事業報告会)		
				5/23 第2回専門委員会 (平成24年度実施状況等の確認)	
5月	平成24年度 下半期 報告(内閣府)				
6月	6/30 三重県新しい公共支援事業フォーラム				
7月	7/1 NPO活動推進自治体フォーラム 三重大会				
8月					
9月	三重県新しい公共支援事業 終了				
10月					
11月	実績報告書等の最終提出(内閣府)				

各事業 個別訪問面談(進捗状況等聞き取り)