

次期総量削減計画策定のスケジュール

	平成22年度	平成23年度												平成24年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
環境省	○基本方針告示 (3/30)																						○公害対策会議 ○環境大臣同意		
検討会等		← 平成23年度 総量削減在り方検討業務 →																							
三重県						○第1回 幹事会		○第2回 幹事会		○第3回 幹事会		○第4回 幹事会	○議会へ の中間報告		○第5回					○環境省 協議			計画公告		
						○第1回 ・施策骨子案 ・計画スケジュール		○第2回 ・三重県調査 結果 ・素案審議 ・今後の施策 の考え方		○第3回 ・3・4号総量 ・対策案内容		○第4回 ・中間案再 検討	○パブリックコ メント(1ヶ月程 程度)		○第5回 ・パブコメ対応 ・計画最終案 ・委員への説明依頼				○委員会 ・最終案審議						
事務局		資料収集等																	← 対策案関係機関との調整 →						