

三重県新エネルギービジョン策定経過と今後のスケジュール(案)

	全体	庁内検討	策定懇話会(外部検討)	議会・その他	
平成22年度	7月	第1回推進幹事会(7月6日) 現行ビジョンの概要説明 今後の進め方 第1回推進本部(7月30日) 推進本部の設置 今後の進め方	第1回策定懇話会(7月14日) 現行ビジョンの概要説明 今後の進め方	新エネ特別委(7月5日) 現行ビジョンの概要説明 今後の進め方	
	9月	第2回推進幹事会(9月7日) これまでの検討経過 ビジョンの構成案検討	第2回策定懇話会(9月17日) 新エネルギーの賦存状況 ビジョンの構成案検討 目標設定の考え方		
	11月			県民・事業者・新エネサポーター・市町へのアンケート調査	
	12月			常任委員会(12月10日) 新エネ特別委(12月16日) ビジョンの構成案・素案説明	
	1月	第3回推進幹事会(1月24日) アンケート調査結果 ビジョンの中間案検討	第3回策定懇話会(1月19日) アンケート調査結果 ビジョンの中間案検討		
	2月	第2回推進本部(2月2日) ビジョンの中間案検討			
	3月	中間案とりまとめ パブリックコメント		常任委員会(3月7日) 新エネ特別委(3月11日) ビジョンの中間案説明 パブリックコメント(3/8~4/6)	
平成23年度	4月		第4回策定懇話会(4月20日) パブリックコメント結果と対応案		
	10月	中間案改定	第5回策定懇話会(10月24日) ビジョン中間案改定の検討	常任委員会(10月5日) ビジョン改定の方向性説明	
	11月	中間案改定版	エネ対幹事会 エネ対本部 ビジョン中間案改定版検討		
	12月	パブリックコメント		常任委員会(12月9日) パブリックコメント(12/9~1/10)	
	1月	最終案	エネ対幹事会 エネ対本部	第6回策定懇話会(1月17日) パブリックコメント結果と対応案 ビジョン最終案の検討	
	2月	議案提出			
	3月	策定			常任委員会(3月7日)

エネ対幹事会 : 三重県エネルギー対策幹事会(庁内検討) H23~
エネ対本部 : 三重県エネルギー対策本部(庁内検討) H23~
推進幹事会 : 三重県新エネルギー推進幹事会(庁内検討) H22
推進本部 : 三重県新エネルギー推進本部(庁内検討) H22
策定懇話会 : 三重県新エネルギービジョン策定懇話会(外部検討)
常任委員会 : 政策総務常任委員会(三重県議会)
新エネ特別委 : 新エネルギー調査特別委員会(三重県議会)