

# 三重県子ども・子育て支援事業支援計画策定に向けた取組の経過と今後のスケジュール

資料2 - 1

項目	平成25年度						平成26年度												平成27年度				
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～				
<b>県子ども・子育て会議の開催</b>																							
<b>県子ども・子育て支援事業支援計画</b>																							
<b>県子ども・子育て会議における審議事項等</b>	・国の基本指針案(説明) ・今後のスケジュール(説明) ・その他(説明)		・新制度の検討状況(説明) ・県計画の構成案(説明) ・今後の審議内容等(説明)				<b>&lt;審議事項&gt;</b> ・計画の構成(案) ・教育・保育に従事する者等の確保、資質の向上のために講ずる措置 <b>&lt;報告事項&gt;</b> ・公定価格の仮単価 ・私立幼稚園への移行に関する意向調査						<b>&lt;審議事項&gt;</b> ・区域の設定 ・量の見込み ・教育・保育の一体的提供、体制の確保 ・教育・保育情報の公表 ・専門的知識、技術を要する支援に関する施策等						<b>&lt;審議事項&gt;</b> ・確保方策 ・地域子ども・子育て支援事業に係る県の支援策 ・広域調整		<b>&lt;最終案&gt;</b>		
(1)教育・保育の量の見込み																							
(2)教育・保育の確保方策																							
(3)計画案のとりまとめ																							
<b>市町子ども・子育て支援事業計画</b>																							
(1)利用希望調査(ニーズ調査)	→																						
(2)支援事業計画に定める「量の見込み」																							
(3)「確保方策」等の検討																							
(4)計画案のとりまとめ																							
(5)最終調整(パブコメ等)																							
(6)計画確定、公表、県へ提出																							
その他	県と市町等の情報共有、検討会議						市町との情報交換会(5/13～26)						新制度市町担当者・事業者向け説明会(6/9) 私立幼稚園への移行に関する意向調査(6/11～7/25)										