

三重県新エネルギービジョン改定版の策定及びスケジュールについて

1 三重県新エネルギービジョンの中間評価と見直し

三重県新エネルギービジョンの策定（平成24年3月）以降の新エネルギー導入目標の達成状況、戦略プロジェクトの取組の成果と課題等について、三重県新エネルギービジョン推進会議の意見を踏まえて中間評価を行った結果、新エネルギービジョンを改定することとしました。

2 三重県新エネルギービジョンの改定

現行の三重県新エネルギービジョンは、東日本大震災以降の我が国のエネルギー政策の大きな転換期において策定されたことから、基本的な考え方を尊重しつつ、策定後の環境変化（再生可能エネルギー固定価格買取制度、国のエネルギー基本計画の見直し、新たな電源構成の設定等）を踏まえて、新たな新エネルギーの導入目標と県が県民、事業者、市町等とともに新たに取り組むこと、よりいっそう注力すべきことを取組方向としてとりまとめます。

3 策定の主なスケジュール

- | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|
| 8月 7日 | 第1回 | 三重県新エネルギービジョン推進会議（中間評価） |
| 9月 4日 | 第2回 | 三重県新エネルギービジョン推進会議（中間案の原案） |
| 9月14日 | みえスマートライフ推進協議会 | 第10回企画運営委員会（中間案原案） |
| 10月 5日 | | 三重県議会戦略企画雇用経済常任委員会（中間案） |
| 10月13日 | 第3回 | 三重県新エネルギービジョン推進会議（中間案） |
| 10月19日 | | 市町向け説明会（中間案） |
| 10月中旬～11月中旬 | | パブリックコメント（中間案） |
| 11月19日 | 第4回 | 三重県新エネルギービジョン推進会議（最終案） |
| 11月21日 | みえスマートライフ推進協議会 | 第11回企画運営委員会（最終案） |
| 12月 9日 | | 三重県議会戦略企画雇用経済常任委員会（最終案） |
| 2月中旬 | | 三重県議会へ議案上程 三重県新エネルギービジョン改定版 |

三重県新エネルギービジョン改定版の段階的検討

9月 4日 第2回 推進会議 改定版（中間案の原案）

第1章 現状と課題	第2章 理念・基本方針	第2章 数値目標	第3章 中期目標	第3章 取組方向	第4章 推進体制
ほぼ全文	ほぼ全文	考え方	考え方	取組方向	ほぼ全文

10月13日 第3回 推進会議（中間案） 会議後、中間案確定

第1章 現状と課題	第2章 理念・基本方針	第2章 数値目標	第3章 中期目標	第3章 取組方向	第4章 推進体制
全文	全文	考え方	考え方	取組方向 プロジェクト	全文

11月19日 第4回 推進会議（最終案） 会議後、最終案確定

第1章 現状と課題	第2章 理念・基本方針	第2章 数値目標	第3章 中期目標	第3章 取組方向	第4章 推進体制
全文	全文	考え方 数値	考え方 数値	取組方向 プロジェクト	全文