

熊本地震課題対応に向けたスケジュール（案）

資料3

平成28年7月8日現在

事項	平成28年度									平成29年度				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～3月				
1 課題の整理 (県庁内外からの意見聴取・情報収集)														
(1) 被災地支援を行った県内市町からの聴取	聴取		意見・情報反映											
(2) 被災地調査を行った学識者等からの聴取	聴取													
(3) 熊本県への調査 (防災対策部ジュニアボード調査・とりまとめ)	熊本県調査・とりまとめ													
(4) 支援を行った各部局による課題の整理	各部局による検討													
(5) 国の検討内容の情報収集	情報収集													
2 課題の対応検討 (防災関係会議)														
(1) 熊本地震対策庁内連絡会議	課題共有		対応の検討と共有											
(2) 市町等防災対策会議	市町と課題共有		対応について市町と検討					市町地域防災計画や取組への反映			市町地域防災計画や取組への反映			
(3) 三重県防災会議			年度末までに反映すべきものについては					地域防災計画への反映			地域防災計画への反映			
(4) 三重県防災会議 防災・減災対策検討会議			地震・津波 次期行動計画(H30～)の検討					次期行動計画の「基本的な考方」の整理			次期行動計画 検討		次期行動計画 策定・公表	