

仕様書別紙1 三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託 想定スケジュール

	6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月							
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W				
契約					▲																																							
全体活動計画検討					■	■																																						
現行ネットワークの調査・分析																																												
県担当者ヒアリング調査						■																																						
現行ネットワーク分析						■	■																																					
潜在的な課題抽出								■																																				
解決方針の検討																																												
課題一覧に対する優先順位づけ								■	■	■																																		
解決方針の検討								■	■	■																																		
費用積算(1版)の作成									▲																																			
費用積算(1版)の作成									▲																																			
新要件の整理																																												
働き方改革																																												
他自治体・企業における成功事例調査									■	■	■	■	■	■	■	■																												
庁内検討WGへの参加									■	■	■	■	■	■	■	■																												
働き方改革にかかる要件の整理																	■	■	■	■																								
防災対策																																												
県担当者ヒアリング調査									■	■	■	■	■	■	■	■																												
防災対策にかかる要件の整理																	■	■	■	■																								
新要件にかかる実現方針の検討																				■	■	■																						
基本計画書(1版)、RFI仕様書の作成																				■	■	■																						
基本計画書(1版)の取りまとめ																				■	■	■																						
基本計画書(1版)に対するRFI仕様書の作成																				■	■	■																						
(RFIの実施※三重県が実施)																				■	■	■																						
RFIの結果に基づく基本計画書(1版)の修正																				■	■	■																						
調達仕様書等の作成																				■	■	■																						
調達仕様書(1版)の作成																				■	■	■																						
RFC仕様書の作成																				■	■	■																						
(RFCの実施※三重県が実施)																				■	■	■																						
RFC結果の反映による調達仕様書(最終版)の作成																				■	■	■																						
費用積算(最終版)																				■	■	■																						
基本計画書(最終版)の作成																				■	■	■																		▲				