

土地利用基本計画更新スケジュール(案)

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
計画変更	計画書	骨子案作成		審議会	原案作成					審議会	計画案作成 国との調整		パブリック コメント	計画案 修正	審議会	国への 意見聴取		計画決定 告示
	計画図	変更案件 確認・調整①			国との調整		(専決) 審議会	国への 意見聴取	計画 決定 告示	変更案件 確認・調整②		国との調整	パブリック コメント		計画案 修正	審議会	国への 意見聴取	
国土利用計画 審議会			11月2日 ①							5月下旬～6月上旬 ②				10月上旬 ③				
国土利用計画 幹事会				幹事会への 意見照会							幹事会への 意見照会							
調整	市町村			調整①		原案への意見照会	法定聴取①	調整②			法定 聴取							
	国地域機関			調整①		原案への意見照会		調整②										
	国 (国土交通省) (関係省庁)			事前調整①		法定聴取①		事前調整②			事前調整	法定聴取②			法定 聴取		法定 報告	
パブリックコメント												パブリック コメント						
県議会										中間 報告							最終 報告 告示	