

R2年春期経口ワクチン散布 作業スケジュール(予定)

6月

7月

月日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日										
(曜日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)										
調査捕獲	野生いのしし調査捕獲						野生いのしし調査自粛期間																		散布最終日から10日										野生いのしし調査捕獲																					
桑名市 いなべ市 菰野町 四日市市 鈴鹿市 亀山市																																																								
伊賀市 名張市 津市																																																								

各市町ごと、地点数の差や、地点間距離、地形、天候等により、この計画通りにならない場合があります。
 なお、散布作業は委託業者により、複数人数で速やかな施工に努めます。