

「第3次三重県手話施策推進計画」策定に向けたスケジュール

資料2-5

		令和5年										令和6年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
第3次三重県手話施策推進計画		次期計画 概要(骨子)の作成				次期計画 中間案の作成				パブリックコメント			次期計画 策定	
附属機関	三重県障害者施策推進協議会 <本会>								第1回協議会			第2回協議会		
	三重県障害者施策推進協議会 <手話部会>							第1回部会 (次期計画の中間案)	報告			第2回部会 (次期計画の最終案)	報告	
県議会 (医療保健子ども福祉 病院常任委員会)								所管事項 説明 (計画の検証・次期計画の骨子案)		所管事項 説明 (次期計画中間案)			所管事項 説明 (次期計画最終案)	
庁内調整		庁内調整① (内容の検討)							庁内調整② (最終確認)					