

令和6年度～令和7年度 主要事業実施計画

津建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R5未 実施済み 事業費 (億円)	R6以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和6年度	令和7年度 (予定)	
1	一般国道163号(片田バイパス3工区)道路改築事業 施工延長 2,440m 幅員 6.5(8.0)m 道路工 2,440m	津市 片田久保町～ 片田田中町	19.4	2014～	11.7	7.7	①道路改良工 ②用地買収等 41,550(0)	①道路改良工 ②用地買収等 未定(未定)	事業推進室 道路一課 (059-223-5208)
2	一般県道一志出家線(中川原橋)道路改築事業 施工延長 1,300m 幅員 6.0(9.75)m 道路工 1,300m 中川原橋 1橋(337m) 跨道橋 1橋	津市 庄田町	44.7	2006～	34.7	10.0	①道路改良工 ②舗装工 376,352(0)	①旧橋撤去工 未定(未定)	事業推進室 道路一課 (059-223-5208)
3	一般県道上浜高茶屋久居線(1工区)道路改築事業 施工延長 1,900m 幅員 6.0(7.5)m 道路工 1,900m	津市 白塚町～ 栗真町屋町	17.4	2016～	9.1	8.3	①道路改良工 21,000(4,800)	①道路改良工 ②道路詳細設計業務 未定(未定)	事業推進室 道路一課 (059-223-5208)

令和6年度～令和7年度 主要事業実施計画

津建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R5未 実施済み 事業費 (億円)	R6以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和6年度	令和7年度 (予定)	
4	一般県道亀山安濃線(高野尾バイパス)道路改築事業 施工延長 1,310m 幅員 6.0(11.0)m 道路工 1,310m 橋梁工 1橋	津市 高野尾町	10.5	2016～	1.7	8.7	①道路改良工 ②用地買収等 52,500(0)	①道路改良工 ②用地買収等 未定(未定)	事業推進室 道路一課 (059-223-5208)
5	一般国道368号(奥立川)道路改築事業 施工延長 1,040m 幅員 6.0(7.5)m 橋梁工 4橋 トンネル 80m	津市 美杉町上多気	14.5	2014～	3.1	11.4	①道路改良工 67,912(25,000)	①道路改良工 未定(未定)	事業推進室 道路二課 (059-223-5230)
6	一般国道368号(下太郎生1工区)道路改築事業 施工延長 700m 幅員 6.0(9.75)m 道路工 700m	津市 美杉町太郎生	16.5	2011～	11.9	4.6	①道路改良工 ②環境調査業務 103,950(70,000)	①道路改良工 ②環境調査業務 未定(未定)	事業推進室 道路二課 (059-223-5230)

令和6年度～令和7年度 主要事業実施計画

津建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R5未 実施済み 事業費 (億円)	R6以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和6年度	令和7年度 (予定)	
7	二級河川志登茂川 河川改修事業 施工延長 3,500m 築堤工 3,094m 掘削工 145,045m ³ 護岸工 2,712m ² 道路橋 2橋	津市 栗真町屋町～ 栗真中山町	85.6	1972～	19.7	66.0	①護岸工 41,325 (32,036)	①護岸工 未定 (未定)	事業推進室 流域一課 (059-223-5211)
8	二級河川安濃川(三泗川工区)河 川改修事業 施工延長 18,500m 築堤工 222,600m ³ 掘削工 1,046,000m ³ 護岸工 3,364m 道路橋 6橋 床止工 2基	津市 野田	113.6	2003～	17.7	95.9	①護岸工 21,000 (17,387)	①護岸工 未定 (未定)	事業推進室 流域一課 (059-223-5211)
9	上野・白塚海岸 海岸高潮対策事 業 堤防工(上野) 1,583m 堤防工(白塚) 924m	津市 河芸町 上野～ 白塚町	14.7	2019～	13.0	1.8	①堤防工(高潮) 126,000 (68,869)	①堤防工(高潮) 未定 (未定)	事業推進室 流域一課 (059-223-5211)

令和6年度～令和7年度 主要事業実施計画

津建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R5未 実施済み 事業費 (億円)	R6以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和6年度	令和7年度 (予定)	
10	千里～白塚地区海岸 海岸高潮対策事業 堤防工(千里) 939m 堤防工(上野・海側) 1,783m 堤防工(上野・陸側) 1,783m 堤防工(白塚) 924m	津市 河芸町 千里～ 白塚町	54.7	2014～	6.9	47.8	①堤防工(耐震) ②建物調査業務 ③用地買収等 204,700 (164,213)	①堤防工(耐震) 未定 (未定)	事業推進室 流域一課 (059-223-5211)
11	津松阪港(伊倉津地区海岸) 海岸メンテナンス事業 堤防工(老朽化対策) 853.4m	津市 雲出鋼管町	806.7	2022～	236.0	570.7	①堤防工(老朽化対策) 144,900 (138,000)	①堤防工(老朽化対策) 未定 (未定)	事業推進室 流域一課 (059-223-5211)
12	二級河川相川 河川改修事業 施工延長 6,300m 築堤工 3,400m 掘削工 167,655㎡ 護岸工 8,300m 道路橋 27橋 樋門・樋管 27基 堰 6基	津市 高茶屋他	89.4	1991～	26.7	62.7	①河川改修工 ②旧橋撤去工・橋脚工 ③橋台工(A1、A2) ④堤脚水路工 ⑤橋台工(捷水路) 405,725 (90,000)	①河川改修工 ②橋台工(A1) ③橋梁上部工(PC橋) ④橋台工(捷水路) 未定 (未定)	事業推進室 流域二課 (059-223-5210)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>