

令和6年度三重県建設産業活性化プラン2024の取組効果検証 スケジュール表(案)

令和6年										令和7年		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
										第1回効果検証会議	第2回効果検証会議	
			契約事務							● 2月上旬	● 3月上旬	
				業務の進め方・方針検討					分析・効果検証(会議資料作成)			
					アンケート作成 (内容企画・郵送)							
							アンケート調査					
								集計・分析・考察				