

子ども条例の改正、こども計画の策定に向けたスケジュール

参考資料5

		令和6年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有識者、子ども当事者の意見聴取（こども政策検討会議）			5/7 ◎ 第1回	5/28 ◎ 第2回		7/30 ◎ 第3回	8/26～29 （◎ ※グループ事前打合せ）	9/26 ◎ 第4回	（◎ ※グループ事前打合せ）	◎ 第5回		◎ 第6回		
検討事項	①子ども条例		委員の意見聴取 現状認識、方向性			課題の整理 条例、計画の構成 計画の目標	（中間案）	中間案		最終案				
	②こども計画							（中間案）	中間案		最終案			
庁内体制（こども政策推進会議）			5/29 ● 推進会議 （方向性）							● 推進会議 （条例最終案）		● 推進会議 （計画最終案）		
子どもとの意見交換		←→ こども会議の参加団体募集			6/20	←→ こども会議（1回目）		9/12		←→ こども会議（2回目）				
意識調査等						←→ 子どもの貧困に関する調査			←→ （条例）パブリックコメント		←→ （計画）パブリックコメント			
県議会				6/21 ● 常任委員会 （方向性）					10/8 ● 常任委員会 （条例中間案） （計画骨子案）		12/11 ● 常任委員会 （条例最終案） （計画中間案）		● 条例案提出 計画案提出	3/11 ● 常任委員会 （計画最終案）