

## 第三期三重県子ども・子育て支援事業支援計画の策定スケジュール

月	県計画	市町計画	備考
8月	<input type="checkbox"/> 下旬 子ども・子育て会議（策定方針等） <input type="checkbox"/> 下旬 関係課への計画文作成依頼(9-10月)	<input type="checkbox"/> 下旬 計画素案の協議依頼／「量の見込み・確保方策」の調査（1回目）	
9月			
10月		<input type="checkbox"/> 中旬 「量の見込み・確保方策」の調査（2回目）	
11月	<input type="checkbox"/> 上旬 子ども・子育て会議（中間案） 第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会（中間案）		
12月	<input type="checkbox"/> 県議会・医療保健子ども福祉病院常任委員会（中間案） <input type="checkbox"/> パブリックコメント(中間案)(12-1月) <input type="checkbox"/> 意見照会（中間案）(会議委員・市町)		
1月		<input type="checkbox"/> 下旬 「量の見込み・確保方策」の最終確認（3回目）	
2月	<input type="checkbox"/> 上旬 子ども・子育て会議（最終案） 第3回社会福祉審議会児童福祉専門分科会（最終案）	<input type="checkbox"/> 中旬 計画案の協議依頼	
3月	<input type="checkbox"/> 県議会・医療保健子ども福祉病院常任委員会（最終案） <input type="checkbox"/> 第三期計画策定		