
事前指示における振替日 事前指示対応日 振替日 判定

土日完全週休２日制工事　月単位確認表 令和7年8月9日 令和7年8月12日 〇

判定 週休２日 ・月単位の週休２日

・通期（対象期間全体）の週休２日

・指定土日（成績加点）

令和7年7月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

対象日 準 準 準 準 準 準 準 準 準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16

閉所日 ● ● ● ● 4

対象日 準 準 準 準 準 準 準 準 準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16

閉所日 ● ● ● ● 4

備考
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示

開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

令和7年8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 夏 夏 夏 〇 〇 〇 〇 〇 製 製 製 製 〇 〇 24

閉所日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 夏 夏 夏 〇 〇 〇 〇 〇 製 製 製 製 〇 〇 24

閉所日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

備考
指

定

指

定

事

前

指

定

振

替

指

定

指

定

指

定

指

定

指

定

指

定

指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示

開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

令和7年9月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 30

閉所日 ● ● ● ● ● ● ● ● 8

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 事 事 〇 〇 〇 〇 災 災 災 〇 〇 〇 〇 〇 他 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 24

閉所日 ● ● ● 3

備考
指

定

指

定

指

定

指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示

開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

令和7年10月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 片 片 片 片 片 片 片 片 14

閉所日 ● ● ● ● 4

対象日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 片 片 片 片 片 片 片 片 14

閉所日 ● ● ● ● 4

備考
指

定

指

定

指

定

指

定

指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示

開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

令和7年11月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

対象日 0

閉所日 0

対象日 0

閉所日 0

備考
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示

開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

工事開始日 完成報告提出日

閉所率

日数 閉所率

〇

〇

計画 25.0%

実績 25.0%

日数

日数 閉所率

実績 41.7%

計画 41.7%

工事名 請負業者名

工　期 令和7年7月7日 ～ 令和7年10月22日 現場代理人

〇

〇

成績

加点

指定土日

現場閉所

〇

備考
4週8休

判定

成績

加点

指定土日

現場閉所

備考

準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、

製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日

事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、

他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日

4週8休

判定

〇

備考

事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、

他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
〇

準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、

製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日

成績

加点

〇

指定土日

現場閉所

〇

準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、

製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日

実績 12.5%
事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、

他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日

日数 閉所率 備考

〇

〇

4週8休

判定

〇

成績

加点

計画 26.7%

〇

指定土日

現場閉所

4週8休

判定

〇

0.0%

〇

日数

〇実績 28.6%
事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、

他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日

閉所率
4週8休

判定
備考

計画 28.6%
準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、

製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日

〇

成績

加点

〇

指定土日

現場閉所

0.0%
準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、

製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日

実績 0.0% 対象外
事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、

他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
－対象外

計画

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

対象期間内のすべての土日を指定土日

として記入する

【閉所率】⇒（閉所日）/（対象日）

【４週８休判定】⇒「○」：閉所率２８.５％以上

「×」：閉所率２８.５％未満

「対象外」：暦上の土日が対象期間に含まれない場合

【完全土日現場閉所】⇒「○」：土日がすべて現場閉所できている。

「×」：土日がすべて現場閉所できていない。

【成績加点】⇒「○」：検査時の工事成績評定における加点あり。

「×」： 〃 加点なし

工事名・工期等を記入。

※工期を記入すると下に対応した表が表示される。 請負業者名・現場代理人を記入。

【計画の対象日】プルダウンで選択↓

準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間
【計画の閉所日】プルダウンで選択↓

●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日（指定土日以外）

※閉所指定土日は備考欄で「指定」を選択

【実績の対象日】プルダウンで選択↓

準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、事⇐工事事故等による不稼働期間、

災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない休工、〇⇐対象期間
【実績の閉所日】プルダウンで選択↓

●⇐閉所日（指定土日関係なし）

【対象日の日数（計画・実績）】⇒「○：対象期間」の集計。ただし以下の期間は対象期間から除く

準備期間、後片付期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対す

る突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない休工

【閉所日の日数（計画）】

「●：閉所指定土日」、「○⇐閉所予定日（指定土日以外）」の集計

現場見学会など、１週間以上前から判明している土

日作業があり、発注者との協議により土日を振替え

る場合は、月単位確認表の備考欄に振替え先に

「●」を記入、週単位確認表には振替えた日を記入

※振替え元の日の備考欄で「事前」を選択

※振替えた日の備考欄で「振替」を選択

すべての土日の備考欄に「指定」を選択
【閉所日の日数（実績）】⇒「●：閉所

日」の集計 【土日完全現場閉所】⇒すべての土日の備考欄に「指定」、振替えた日

の備考覧に「振替」を記入しないと正確な判定ができないので注意

前後２週間以内に振り替えの判定をするために、事

前指示を受けた日（振替え元）の日と振替え先の日

を入力する。

工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発

的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作

業は計画時には分からないため、実績へ記入。

緊急対応など、同一週で判明した発注者の指示による

土日作業の場合、「他」を選択



土日完全週休２日制工事　週単位確認表

対象 9週 達成 9週

土日の振替日を入力 判定(経費補正) 判定(工事成績加点)

月 火 水 木 金 土 日 土曜 日曜 ○ ○

第１週 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13

準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備 対象外 対象外

第２週 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20

準備 準備 閉所 閉所 １週間未満 ○

第３週 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27

閉所 閉所 ○ ○

第４週 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3

閉所 閉所 ○ ○

第５週 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10

事前 閉所 8/12 事前指示 ○

第６週 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17

振替 閉所 閉所 ○ ○

第７週 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24

閉所 閉所 ○ ○

第８週 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31

閉所 閉所 ○ ○

第９週 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7

事故 事故 １週間未満 対象外

第10週 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14

災害 災害 災害 １週間未満 対象外

第11週 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21

その他 閉所 １週間未満 ○

第12週 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28

閉所 閉所 ○ ○

第13週 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5

閉所 閉所 ○ ○

第14週 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12

閉所 閉所 ○ ○

第15週 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

片付 片付 片付 片付 片付 １週間未満 対象外

第16週 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26

片付 片付 片付 対象外

前後２週間以内に振り替えの判定をするために、振

替え先の日を入力する。

月単位のシートに入力した内容が反映されるため、

振替え日以外は入力不要である。
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