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　　▽公募要領・仕様書の公示

　　△企画提案書提出

　▽プレゼンテーション

　△優先交渉権者決定

協定内容協議

　　△基本協定締結

▽公募期間：6月10日〜7月18日（令和７年度実績）

　△交付決定（8月下旬頃～（令和７年度実績））

 ▽完了期限2月20日（令和７年度実績）

　　△設計開始（交付決定日以降）

▽電力売買契約締結

環境省補助金交付申請
（水インフラにおける脱炭素化推進事業）

現地調査、構造調査、設備容量の検討、設計協議

設計・施工・施工管理

発電設備の撤去

電力供給

令和29年度

本事業期間

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和28年度

PPA事業者の公募
（現地調査、質問受付、参加申請受付）

ＰＰＡ事業者の選定
（企画提案書審査、プレゼンテーション審査）

協定締結


