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【背景】 

三重県は、令和４年４月１日時点において１０６橋の横断歩道橋を管理しています。現在、

建設後５０年を経過する横断歩道橋が５割近くとなっており、１０年後にはこの割合が７割程

度まで増加する見込みとなっています。 

 

●建設年代別の横断歩道橋数分布 

  

 

●経過年 50年以上の施設数 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

               

 

【目的】 

これまでに整備した施設が今後老朽化するなかで、将来にわたりその機能を適切に発揮できる

よう「持続可能なインフラメンテナンス」が求められています。持続可能なインフラメンテナン

スを実現するため、三重県では横断歩道橋長寿命化修繕計画を策定し、これを核としたメンテナ

ンスサイクルの構築を進めてきました。今回は、最新の点検結果を踏まえて長寿命化修繕計画を

見直すとともに、「新技術の活用方針」等を新たに定め、メンテナンスにおける更なる生産性向

上・コスト縮減に取組みます。 

 

 

1. 背景と目的 

【2022 年】 【2032 年】 【2042 年】 

今後多くの施設が高齢化 

施
設
数 

（総数１０６橋） 

※建設年時不明施設（２橋）を除く 
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【健全性の把握】 

三重県横断歩道橋点検要領による点検と診断を定期的に実施し、経年変化を踏まえた横断歩

道橋の変状を確認します。 

 

【日常的な維持管理】 

横断歩道橋を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃などを行い

ます。 

 

 

●定期点検・パトロール状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 健全性の把握及び日常的な維持管理 

（定期点検状況） 

 

（パトロール状況） 
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三重県が管理する橋梁の定期点検を実施した結果、早期に措置を講ずべき必要がある橋梁 

 

 

【横断歩道橋の損傷状況】 

1 巡目点検（平成２６年度～平成３０年度）の結果は以下のとおりです。早期に措置を講ず

べき状態と診断された施設の修繕は令和５年度中に完了する予定です。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【損傷事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 横断歩道橋の損傷状況 

主桁階段部の腐食 側壁のひび割れ 

主桁の変形・欠損 

健全性の診断内容 

主桁階段部の腐食 下部構造の腐食 

Ⅰ 横断歩道橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ
横断歩道橋の機能に支障が生じていないが、予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ
横断歩道橋の機能に生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態

Ⅳ
横断歩道橋の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
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●老朽化対策における基本方針 

定期点検で緊急または早急に措置を講ずべき損傷が確認された施設に対しては、最優先に

修繕を実施します。さらに、将来に必要となる維持管理費用を可能な限り抑制するため、予

防保全型メンテナンスへの転換を図ります。 

長寿命化修繕計画に基づく予防保全型メンテナンスを実施した場合と、従来の事後保全的

な維持管理を実施した場合の費用を比較した場合、将来３０年間で約６割のコスト縮減効果

が得られることを確認しています。 

 

将来３０年間におけるコスト縮減効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●メンテナンスサイクル 

   「横断歩道橋点検⇒データベース更新⇒修繕計画の策定⇒対策の実施」の内容は次のとお

りとします。 

①定期的に横断歩道橋点検を実施します。 

②点検結果データをデータベースへ蓄積します。 

③最新の横断歩道橋点検などのデータに基づき、修繕計画を策定（見直し）します。 

④修繕計画に基づく対策を実施します。 

⑤対策を実施した横断歩道橋の補修情報等を蓄積します。 

 

  

4. 横断歩道橋長寿命化修繕計画の策定方針 

約６割 
コスト縮減 
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●新技術の活用方針 

令和１０年度までに、管理する横断歩道橋のうち、２橋程度で新技術の活用を目指しま

す。 

 

●集約化・撤去に関する具体的な方針 

集約化の可能性がある横断歩道橋（１橋程度）について、令和１０年度までに集約化・撤

去の可否を検討します。 

 

●費用の縮減に関する具体的な方針 

新技術の活用や施設の集約化・撤去等により、令和１０年度までの６年間で約１００万円

のコスト縮減を目指します。（※内訳 新技術活用：５０万円、集約化・撤去：５０万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断歩道橋長寿命化修繕計画における修繕の優先順位として、「横断歩道橋の健全性」を考

慮します。 

 

●横断歩道橋の健全性 

健全性の低い横断歩道橋から修繕を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 県土整備部 道路管理課 

〒 514-8570 三重県津市広明町 13番地 TEL：059-224-2677 

6. 計画策定部署 

5. 修繕等に関する優先順位 

『健全性Ⅲ区分』 → 『健全性Ⅱ区分』 → 『健全性Ⅰ区分』 

 



横断歩道橋長寿命化修繕計画（R7.3）
※令和7年3月時点の計画であり予算状況等により変更する場合があります

R6 R7 R8 R9 R10 R6 R7 R8 R9 R10

益生歩道橋 国道４２１号 1966 11.0 1.5 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

馬道歩道橋 国道４２１号 1968 17.1 1.5 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工補修等 60

明正歩道橋 国道４２１号 1968 11.6 1.5 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

在良歩道橋 主要地方道星川西別所線 1970 20.0 1.5 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

六把野新田歩道橋 一般県道菰野東員線 1968 15.2 1.5 東員町 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

西別所歩道橋 国道４２１号 1995 18.8 2.0 桑名市 R5年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

片樋歩道橋 一般県道四日市菰野大安線 1997 17.4 1.5 いなべ市 R5年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

北別所歩道橋 一般県道桑名東員線 2000 19.7 2.0 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

萱町歩道橋 一般県道桑名四日市線 1964 10.5 1.1 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

京町歩道橋 一般県道福島城南線 1967 12.5 1.6 桑名市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

中上歩道橋 一般県道四日市東員線 1995 18.4 1.5 東員町 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

中部歩道橋 国道１６４号 1975 16.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

元新町歩道橋 国道１６４号 1993 14.5 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

蔵町歩道橋 国道１６４号 1975 14.5 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

河原町歩道橋 国道４７７号 1968 13.0 1.5 菰野町 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

高角歩道橋 国道４７７号 2002 32.7 3.0 四日市市 R5年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

曙町歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1967 18.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

浜旭歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1968 13.5 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

貝家町歩道橋 主要地方道四日市鈴鹿環状線 1973 13.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

七つ屋町歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1972 19.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

高花平歩道橋 主要地方道宮妻峡線 1970 11.5 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

生桑神田歩道橋 国道４７７号BP 1995 25.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工補修等 63.0

曽井町歩道橋 国道４７７号BP 1999 23.6 2.1 四日市市 R5年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

垂坂歩道橋 主要地方道四日市鈴鹿環状線 2005 19.5 2.6 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

泊山小学校前歩道橋 主要地方道宮妻峡線 1997 22.5 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

医療センター前歩道橋 主要地方道宮妻峡線 1997 23.5 2.1 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

いかるが歩道橋 一般県道上海老茂福線 2009 34.5 3.0 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

竹永保育園前歩道橋 一般県道四日市菰野大安線 1986 14.0 1.5 菰野町 R5年度 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工補修等 5.0

第1小古曽歩道橋 一般県道三畑四日市線 1967 14.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

第２小古曽歩道橋 一般県道三畑四日市線 1971 14.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工補修等 5.0

内部小学校前歩道橋 一般県道三畑四日市線 1972 9.8 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

采女国道1号西歩道橋 一般県道三畑四日市線 2003 25.0 2.0 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

山城町歩道橋 一般県道小牧小杉線 1974 20.0 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

山之一色歩道橋 一般県道小牧小杉線 1978 65.9 2.0 四日市市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

宝町歩道橋 一般県道宮東日永線 1969 12.4 1.5 四日市市 R5年度 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工補修等 60.0

白子小学校前歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1967 10.6 1.5 鈴鹿市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

若松歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1968 8.8 1.5 鈴鹿市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

北浜歩道橋 主要地方道四日市楠鈴鹿線 1995 13.9 2.1 鈴鹿市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

保育園前歩道橋 主要地方道四日市鈴鹿環状線 1981 13.0 1.5 鈴鹿市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

御幸歩道橋 主要地方道亀山白山線 1967 13.4 1.5 亀山市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

北鹿島歩道橋 主要地方道亀山白山線 1972 20.0 1.5 亀山市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

井尻歩道橋 主要地方道亀山白山線 1969 16.5 1.5 亀山市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

和田歩道橋 主要地方道亀山白山線 1970 13.5 1.8 亀山市 R5年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

三日市歩道橋 主要地方道鈴鹿環状線 1983 21.6 2.0 鈴鹿市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

平田駅前歩道橋 主要地方道鈴鹿環状線 1965 23.0 1.5 鈴鹿市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

須賀歩道橋 一般県道四日市鈴鹿線 1968 13.0 1.5 鈴鹿市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

西町歩道橋 一般県道亀山城跡線 1969 15.6 1.5 亀山市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

島崎歩道橋 一般県道上浜高茶屋久居線 1978 26.8 1.5 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

乙部歩道橋 一般県道上浜高茶屋久居線 1972 20.5 1.5 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

新町歩道橋 国道１６３号 1967 13.3 1.5 津市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

高茶屋歩道橋 国道１６５号 1981 28.0 2.0 津市 R2年度 Ⅱ 〇 ｰ ｰ

高野尾歩道橋 主要地方道津関線 1966 11.4 1.5 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

窪田歩道橋 草生窪田津線 1969 13.1 1.5 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

二本木歩道橋 国道１６５号 1985 13.5 2.0 津市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

戸木歩道橋 国道１６５号 1974 20.0 2.3 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

インター横歩道橋 国道１６５号 1992 31.0 2.5 津市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

戸木西歩道橋 国道１６５号 1987 24.6 1.5 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

大仰歩道橋 主要地方道久居美杉線 1971 11.0 2.3 津市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

花岡歩道橋 国道１６６号 1969 20.0 1.5 松阪市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

金剛坂歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1988 10.0 1.5 明和町 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

有爾中歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1986 10.0 1.5 明和町 R4年度 Ⅲ ○ ○ 上部工補修等 10.0

蓑村歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1968 10.0 1.5 明和町 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

垣鼻歩道橋(清生歩道橋) 主要地方道鳥羽松阪線 1981 30.0 1.5 松阪市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

豊原歩道橋(櫛田歩道橋) 主要地方道鳥羽松阪線 2007 40.0 2.0 松阪市 R4年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

早馬瀬歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1988 16.0 1.5 松阪市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

大黒田歩道橋 一般県道松阪環状線 1970 15.0 1.5 松阪市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

花田歩道橋(草入道横断歩道橋) 主要地方道松阪第二環状線 1990 24.0 2.0 松阪市 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

相可歩道橋 一般県道多気八太線 1968 12.0 1.5 多気町 R4年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

鎌田歩道橋 一般県道松阪港線 1978 13.5 1.5 松阪市 R4年度 Ⅲ ○ ○ ○ 上部工補修等 25.0

江横断歩道橋 国道４２号 2001 18.4 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

若山横断歩道橋 一般県道伊勢小俣松阪線 1973 16.0 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

蚊野横断歩道橋 主要地方道伊勢多気線 1977 16.4 1.5 玉城町 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

黒瀬横断歩道橋 主要地方道伊勢南島線 1973 19.9 1.8 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

宮後横断歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1967 31.2 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

栗原横断歩道橋 主要地方道伊勢南島線 1984 11.4 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

六軒屋横断歩道橋 一般県道玉川小俣線 1979 11.4 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 上部工補修等 25.0

岩渕横断歩道橋 主要地方道伊勢南島線 1966 11.5 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

岡本横断歩道橋 主要地方道伊勢磯部線 1970 17.4 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

子社横断歩道橋 一般県道岩出田丸線 1983 12.9 1.5 玉城町 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

大世古横断歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1966 28.7 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

船江第１横断歩道橋 一般県道宇治山田港伊勢市停車場線 1968 12.9 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

船江第2横断歩道橋 一般県道宇治山田港伊勢市停車場線 1966 11.9 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

三津横断歩道橋 一般県道伊勢二見線 1972 13.9 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

宮町横断歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1967 28.7 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

中島横断歩道橋 主要地方道鳥羽松阪線 1966 28.7 1.5 伊勢市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

鳥羽横断歩道橋 国道１６７号 1970 45.8 3.8 鳥羽市 R6年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

磯部横断歩道橋 主要地方道磯部大王線 1967 23.2 1.5 志摩市 R3年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

波切横断歩道橋 一般県道波切港線 1977 22.0 1.5 志摩市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

府中歩道橋 国道２５号 1975 11.8 1.5 伊賀市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

荒木歩道橋 国道１６３号 1989 15.2 1.5 伊賀市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ
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安部田歩道橋 国道１６５号 1970 12.9 1.5 名張市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

瀬古口歩道橋 国道１６５号 1969 17.3 1.5 名張市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

桔梗ヶ丘歩道橋 国道１６５号 1976 7.6 2.0 名張市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

八幡町歩道橋 国道３６８線 1983 18.2 1.5 伊賀市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

西原歩道橋 主要地方道上野名張線 1972 8.2 1.5 名張市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

上神戸歩道橋 国道４２２線 1985 18.4 1.5 伊賀市 R3年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

名張駅東口歩道橋 主要地方道奈良名張線 1999 47.4 4.0 伊賀市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

名張駅西口歩道橋 主要地方道奈良名張線 1999 21.0 1.5 伊賀市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

鎌田横断歩道橋 国道166号 1968 17.0 1.5 松阪市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

宮町横断歩道橋 国道166号 1979 74.2 1.5 松阪市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

駅部田横断歩道橋 松阪多気線 1967 15.2 1.5 松阪市 R5年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ

大平尾歩道橋 六軒鎌田線 2019 36.1 2.0 松阪市 R6年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

平尾歩道橋 奈良名張線 不明 33.0 2.6 名張市 R3年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

歩道橋 国道１６３号 1992 17.5 2.0 伊賀市 R3年度 Ⅰ ○ ｰ ｰ

久居駅横断歩道橋 上浜高茶屋久居線 不明 64.0 4.3 津市 R3年度 Ⅱ ○ ｰ ｰ


