

週休2日制工事 確認表 記入方法

○「まんなかホリデー」を推進しています。
(中部地方整備局管内の全ての工事を対象に毎月第2、第4土曜日を一斉休工日とする取組。)

週休2日制工事 確認表

工事名・工期等を記入。
※工期を記入すると下に対応した表が表示される。

工事名				
工期	令和6年7月5日	～	令和6年9月27日	
工事開始日		完成報告提出日		

請負業者名	
現場代理人	

請負業者名・現場代理人を記入。

当工事における「週休2日の達成状況」と「成績加点」を表示。
(下記表の集計結果)

判定	週休2日	・月単位の週休2日	○	成績加点	×
		・通期(対象期間全体)の週休2日	○		
	指定土日		×		

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。
※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。(港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い)

【計画の対象日】プルダウンで選択↓
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間

【計画の閉所日】プルダウンで選択↓
●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日(指定土日以外)
※閉所指定土日は備考欄で「指定」を選択

		令和6年7月 毎月第 2・4 土曜日																												日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	閉所日																																		
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	閉所日																																		
備考																													20	30.0%	○	○	○	準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日	

【実績の対象日】プルダウンで選択↓
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業、○≒対象期間

【実績の閉所日】プルダウンで選択↓
●≒閉所日(指定土日関係なし)

やむを得ず発注者との協議により指定土日を振替える場合は、計画の閉所日で振替え先に「●」を記入
※振替えた日の備考欄で「振替」を選択

		令和6年8月 毎月第 2・4 土曜日																												日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	閉所日																																		
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	閉所日																																		
備考																													25	36.0%	○	○	○	準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日	

【閉所日の日数(計画)】
「●」:閉所指定土日、「○」:閉所予定日(指定土日以外)の集計

【対象日の日数(計画・実績)】⇒「○」:対象期間の集計。ただし以下の期間は対象期間から除く
準備期間、後片付期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業

【閉所日の日数(実績)】⇒「●」:閉所日(指定土日以外)の集計

		令和6年9月 毎月第 2・4 土曜日																												日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	閉所日	●																																	
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	閉所日	●																																	
備考																													20	25.0%	○	○	○	準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日	

工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業は計画時には分からないため、実績へ記入。

【閉所率】⇒ (閉所日) / (対象日)
【4週8休判定】⇒ 「○」:閉所率28.5%以上
「×」:閉所率28.5%未満
「対象外」:層上の土日が対象期間に含まれない場合
【指定土日現場閉所】⇒ 「○」:指定土日が現場閉所できている。
(計画閉所日の「●」と実績閉所日の「●」がすべて同じ日)
「×」:指定土日が現場閉所できていない。
【成績加点】⇒ 「○」:検査時の工事成績評定における加点あり。
「×」: // 加点なし