

土日完全週休2日制工事 確認表

工事名・工期等を記入。
※工期を記入すると下に対応した表が表示される。

請負業者名・現場代理人を記入。

工事名		
工期	令和7年7月3日	～ 令和7年9月26日
工事開始日		完成報告提出日

請負業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日として
記入する

判定

週休2日	・月単位の週休2日	<input type="radio"/>
	・通期(対象期間全体)の週休2日	<input checked="" type="radio"/>
	・指定土日(成績加点)	<input type="radio"/>

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。
※港湾工事の通期は成績評価のみ考慮。(港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い)

「月単位の週休2日」又は「通期(対象期間全体)の週休2日」が「○」であれば補正係数計上。
「完全土現場閉所」が達成できれば成績加点(下記表の集計結果)

【計画の対象日】プルダウンで選択↓
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間

【計画の閉所日】プルダウンで選択↓
●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日(指定土日以外)
※閉所指定土日は備考欄で「指定」を選択

		令和7年7月																															日数	閉所率	4週8休判定	土日完全現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
計画	対象日			準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準					
計画	閉所日												●	●								●	●															
実績	対象日			準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準					
実績	閉所日																																					
備考				開								指	指								指	指																
				始								定	定								定	定																

備考欄: 準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日
 備考欄: 事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない休工、●≒閉所日
 備考欄: 指定≒現場閉所指定日、振替≒指定日の振替日
 備考欄: 開始≒工事開始日、完成≒完成報告書提出日

【実績の対象日】プルダウンで選択↓
準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない休工、○≒対象期間

【実績の閉所日】プルダウンで選択↓
●≒閉所日(指定土日関係なし)

【対象日の日数(計画・実績)】⇒「○：対象期間」の集計。ただし以下の期間は対象期間から除く
準備期間、後片付期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない休工

【閉所日の日数(計画)】
「●：閉所指定土日」、「○：閉所予定日(指定土日以外)」の集計

		令和7年8月																															日数	閉所率	4週8休判定	土日完全現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
計画	閉所日		●							●	●											●	●															
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
実績	閉所日		●							●	●																											
備考		指	指			振			指	指							指	指																				
		定	定			替			定	定						定	定																					

備考欄: 準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日
 備考欄: 事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない休工、●≒閉所日
 備考欄: 指定≒現場閉所指定日、振替≒指定日の振替日
 備考欄: 開始≒工事開始日、完成≒完成報告書提出日

やむを得ない理由があり、発注者との協議により土日を振替える場合は、振替え先に「●」を記入
※振替えた日の備考欄で「振替」を選択

すべての土日の備考欄に「指定」を選択

【閉所日の日数(実績)】⇒「●：閉所日(指定土日以外)」の集計

【土日完全現場閉所】⇒すべての土日の備考欄に「指定」、振替えた日の部高覧に「振替」を記入しないと正確な判定ができないので注意

		令和7年9月																															日数	閉所率	4週8休判定	土日完全現場閉所	成績加点	備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
計画	閉所日																																					
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
実績	閉所日						●	●																														
備考							指	指																														
							定	定																														

備考欄: 準≒準備期間、片≒後片付期間、夏≒夏休み期間、年≒年末年始休み期間、製≒工場製作期間、○≒対象期間、●≒閉所指定土日、○≒閉所予定日
 備考欄: 事≒工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない休工、●≒閉所日
 備考欄: 指定≒現場閉所指定日、振替≒指定日の振替日
 備考欄: 開始≒工事開始日、完成≒完成報告書提出日

工事事故等による不稼働期間、災≒天災に対する突発的な対応期間、他≒その他、受注者の責によらない作業は計画時には分からないため、実績へ記入。

【閉所率】⇒ (閉所日) / (対象日)
 【4週8休判定】⇒ 「○」：閉所率28.5%以上
 「×」：閉所率28.5%未満
 「対象外」：厝上の土日が対象期間に含まれない場合
 【完全土日現場閉所】⇒ 「○」：土日がすべて現場閉所できている。
 「×」：土日がすべて現場閉所できていない。
 【成績加点】⇒ 「○」：検査時の工事成績評価における加点あり。
 「×」：「〃」 加点なし

計画時の確認		実績の確認	
対象予定日数	69	対象日数	62
閉所予定日数	22	閉所日数	18
達成予定率	31.9%	達成率	29.0%

通期(対象期間全体)の週休2日の状況