工事予定箇所一覧(令和7年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川金沢川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
一級河川亀淵川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市東庄内町	鈴鹿市西庄内町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	3千万円未満		
一級河川安楽川ほか1川堆積土砂撤去工事	亀山市両尾町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
二級河川中ノ川堆積土砂撤去工事	亀山市下庄町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
一級河川八島川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市西庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	3千万円未満		
一般国道306号鈴鹿亀山道路用排水施設仮工事	亀山市田村町	亀山市川崎町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	畔立て L=1,800m 仮設水路 L=1,300m	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
下箕田地区海岸(二本木川樋門)樋門修繕工事	鈴鹿市下箕田町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	未定	巻上機取替工 N=1式	未定		
一般国道306号舗装修繕工事	鈴鹿市椿一ノ宮町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	切削オーバーレイ工 N=1式	未定		
一般国道306号舗装修繕工事	亀山市菅内町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	切削オーバーレイ工 N=1式	未定		

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道四日市 鈴鹿環状線舗装修 繕工事	鈴鹿市国分町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	切削オーバーレイ工 N=1式	未定		
一般県道鈴鹿宮妻 峽線舗装修繕(歩 道)工事	鈴鹿市石薬師町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	未定	未定		
一般国道306号ほ か道路交通安全対 策(防護柵設置)工 事	亀山市長明寺町 ほか		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	未定	防護柵工 N=1式	未定		
総合公園亀山サン シャインパーク施設 修繕(舗装)工事	亀山市布気町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工事 N=1式	3千万円未満		
都市計画道路野町 国府線道路改良 (舗装)工事	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約14ヶ月	舗装工事 L=660m	5千万円以上		
主要地方道鈴鹿環 状線(国府バイパ ス)道路改良(舗 装)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約10ヶ月	舗装工事 L=1,150m	5千万円以上		
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (上部工))橋梁補 強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A1橋台、P1橋脚 落橋防止工	未定		
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (上部工))橋梁補 強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A2橋台、P2橋脚 落橋防止工	未定		
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(側道 整備)工事(その2)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	側道整備 東部作業ヤード撤去	3千万円以上5千万円未満		
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (下部工))橋梁補 強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	国道1号側 橋脚RC巻き立て工	未定		
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (下部工))橋梁補 強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	鈴鹿IC側 橋脚RC巻き立て工	未定		